

«УТВЕРЖДЕНО»
Директор МБОУ «СОШ №35» г. Грозного
М.М. Ахматханова
31»_08_2022 г

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)
внедрения методологии (Целевой модели) наставничества в МБОУ «СОШ №35» г. Грозного
на 2022-2023 год (далее – Целевая модель наставничества) *

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности	Ответственный
Организационно-методическое сопровождение деятельности				
Формирование базы наставляемых из числа обучающихся, педагогов	до 20.09.2022 г.	Сформирована база наставляемых	Количество участников, охваченных	Заместитель директора по НМР Исмаилова И.Г.
Формирование базы наставников из числа обучающихся, педагогов, представителей родительской общественности, выпускников, партнеров и т.д.	в течение всего периода реализации ЦМН	Сформирована база наставников	системой наставничества не менее 30% от общего количества членов каждой Целевой группы (130% от общего числа обучающихся в школе, 30% от общего числа педагогических работников и т.д.)	Заместитель директора по НМР Исмаилова И.Г.

Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программы (системы) наставничества	до 15.09.2022 г.	Сформирован перечень партнерских организаций		Заместитель директора по НМР Исмаилова И.Г.
Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению целевой модели наставничества	Сентябрь 2022 г.	Соглашения с организациями-партнерами		Директор Ахматханова М.М.
Организация обучения педагогических работников, наставников в том числе с применением дистанционных образовательных технологий	до 25.09.2022 г.	Сформированы группы наставников для обучения, проведено не менее 3 образовательных занятий для каждой группы, оказаны индивидуальные консультации		Заместитель директора по НМР Исмаилова И.Г.
Организация общей встречи потенциальных наставников и наставляемых в формате «нетворкинг» (комплекс упражнений на знакомство, взаимодействие и коммуникацию)	до 25.09.2022 г.	Организована общая встреча в формате «нетворкинг», проведено пост-анкетирование на предмет предпочитаемого наставника и наставляемого		Заместитель директора по НМР Исмаилова И.Г.
Формирование наставнических пар или групп	до 15.09.2022 г.	Сформированы наставнические пары или группы		Заместитель директора по НМР Исмаилова И.Г. Классные руководители
Оформление согласий на обработку персональных данных участников Целевой модели наставничества и законных представителей обучающихся, не достигших 14-летнего возраста	до 25.09.2022 г.	Оформлены согласия на обработку персональных данных у 100% участников (из общей базы)		Заместитель директора по НМР Исмаилова И.Г.
Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча планирование; - совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом;	в течение учебного года	Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов		Директор Ахматханова М.М. Заместитель директора по НМР Исмаилова И.Г.

- итоговая встреча			
Проведение первых организационных встреч внутри наставнической пары/группы	до 15.09.2022 г.	Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы внутри каждой наставнической пары/группы	Заместитель директора по НМР Исмаилова И.Г.
Утверждение индивидуальных планов	до 25.09.2022 г.	Приказ по образовательной организации об утверждении индивидуальных планов	Директор Ахматханова М.М.
Реализация индивидуальных планов	в течение учебного года	Индивидуальные планы реализованы не менее, чем на 90%, участие в реализации приняло 100% участников Целевой модели наставничества	Заместитель директора по НМР Исмаилова И.Г.
Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры «Твой результат – мои возможности»	май 2023 г.	Организована деловая игра для участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры «Твой результат – мои возможности», участие в игре приняло не менее 90% участников	Заместитель директора по НМР Исмаилова И.Г.
Программно-методическое сопровождение деятельности			
Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации программы (системы) наставничества для каждой из наставнической групп	до 10.09.2022 г.	Программные, методические и дидактические материалы	Заместитель директора по НМР Исмаилова И.Г.
Разработка и утверждение мер по обеспечению доступности программ наставничества для обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями здоровья, обучающихся, проявивших выдающиеся способности,	до 10.09.2022 г.	Приказ директора	Заместитель директора по НМР Исмаилова И.Г.

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, детей-сирот (оставшихся без попечения родителей)			
Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации Целевой модели наставничества	до 15.09. 2022 г.	Разработаны формы диагностической анкеты для каждой сформированной группы/пары	Заместитель директора по НМР Исмаилова И.Г.
Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг			
Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников и наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников	до 10.10. 2022 г.	Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми с привлечением психологов и специалистов педагогических образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, выбраны формы наставничества	Заместитель директора по НМР Исмаилова И.Г.
Анализ анкет, заполненных после организации общей встречи, нетворкинга	до 01.10.2022 г.	Анкеты проанализированы, сформированы наставнические пары/группы, информирование участников о сформированных парах/группах, создание приказа по организации о закреплении наставнических пар/группы	Заместитель директора по НМР Исмаилова И.Г.
Организация диагностики компетенций, возможностей наставников и потребностей наставляемых (по специально разработанной форме)	до 01.10.2022 г.	Диагностика пройдена 100% участников Целевой модели наставничества, составлены сравнительные таблицы.	Заместитель директора по НМР Исмаилова И.Г.
Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов,	октябрь 2022 г.	Реестр учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов,	Заместитель директора по НМР Исмаилова И.Г.

участующих в программе (системе) наставничества		участующих в программе (системе) наставничества	
Внесение в формы федерального статистического наблюдения данных о количестве участников программы (системы) наставничества и предоставление данных в РНЦ	до 15.09.2022 г.	Заполнена форма федерального статистического наблюдения данных о количестве участников программы (системы) наставничества и предоставлена в РНЦ	Заместитель директора по НМР Исмаилова И.Г.
Информационное сопровождение деятельности			
Размещение информации о реализации Целевой модели наставничества на информационных ресурсах образовательной организации	в течение учебного года	Не менее 5 публикаций на ресурсах: [ссылки]	Заместитель директора по НМР Исмаилова И.Г.
Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования	до 30.12.2022 г.	Протокол педагогического совета; в педагогическом совете приняло участие не менее 90% специалистов от общего количества педагогического состава, создан реестр потенциальных наставников из числа специалистов ОО	Заместитель директора по НМР Исмаилова И.Г.
Выступления на родительских собраниях с презентацией о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования	до 01.10.2022 г.	Не менее 2 выступлений на родительских собраниях, в которых приняло участие не менее 40 % представителей родительской общественности	Заместитель директора по НМР Исмаилова И.Г. Заместитель директора по ВР Гадаева А.А.-С.
Управление реализацией Целевой модели наставничеств на уровне образовательной организации			
Контроль процедуры внедрения и реализации Целевой модели наставничества	в течение учебного года	Выполнено 100% позиций Дорожной карты	Директор Ахматханова М.М.
Анализ реализации Дорожной карты внедрения целевой модели наставничества	в течение учебного года	Реализовано 100% мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	Заместитель директора по НМР Исмаилова И.Г.
Разработка дорожной карты на 2023 -2024 учебный год	август 2023	Разработана дорожная карта Целевой модели на 2023-2024 учебный год	Директор Ахматханова М.М.

			Заместитель директора по НМР Исмаилова И.Г.
Создание условий для участия представителей образовательной организации в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях	в течение учебного года	Не менее 3 представителей образовательной организации приняли участие в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях	Директор Ахматханова М.М. Заместитель директора по НМР Исмаилова И.Г.