

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №35 Г. ГРОЗНОГО

П Р И К А З

от 09.01.2018 г.

№ 1/1

«Об утверждении Дорожной карты
внедрения ФГОС СОО»

В целях подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ «СОШ № 35» г. Грозного

Приказываю:


1. Утвердить Дорожную карту комплексного сопровождения внедрения федерального государственного стандарта среднего общего образования в МБОУ «СОШ № 35» на 2018-2020 годы. (Приложение №1)
2. Назначить Эстамирову И.А, заместителя директора по УВР, ответственной за подготовку к введению ФГОС СОО в МБОУ «СОШ №35»
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.


Директор школы МБОУ «СОШ №35»



М.М. Ахматханова.

С приказом ознакомлена:



Эстамирова И. А. 

**Приложение
к приказу №1/1 от 09.01.2018 г**

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый эффект	Документальное подтверждение
1. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования				
Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО	январь 2018 г.	Администрация	Распределение функций	Приказ о создании группы
Разработка проектов рабочих программ по предметам учебного плана (10 класс). Определение их соответствия требованиям ФГОС СОО	Апрель-май 2018 г.	Администрация Руководители предметных ШМО	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ	Рабочие программы по предметам
Создание в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС	В течение учебного года	Администрация	Оценка условий ОУ с учетом требований ФГОС СОО	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС СОО
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Май-июнь 2018 г.	Администрация	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП СОО с требованиями ФГОС СОО	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС СОО
Комплектование библиотеки ОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС	В течение года май май	Администрация Библиотекарь	Наличие в ОУ научно-методического сопровождения введения ФГОС Оснащенность библиотеки необходимым и УМК, учебными и справочными	Наличие заявок педагогов на УМК, заявки на комплектование библиотеки выбранными УМК
Анализ имеющегося учебного				

фонда библиотеки для реализации ФГОС СОО	май		ФГОС	ние библиотеки
Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО, в соответствии с Федеральным перечнем	май	Библиотекарь	Оснащенность библиотеки необходимым и УМК, учебными и справочными пособиями	выбранными УМК
Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС СОО	июнь – август 2018 г	Администрация	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС СОО	Аналитическая справка

2. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования

Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО	В течение года	Администрация	Документы, регламентирующие деятельность ОУ в рамках ФГОС СОО	Локальные акты
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	Апрель-июль 2018	Администрация		Протоколы заседания
Издание приказов, регламентирующих введение ФГОС СОО в МБОУ «СОШ №35»: - О переходе ОУ на обучение по ФГОС СОО; - об утверждении плана-графика введения ФГОС СОО (дорожная карта) - о разработке ООП СОО - об утверждении годового календарно учебного графика - об утверждении модели организации внеурочной деятельности в старшей школе	Август 2018г. Апрель 2018г. Апрель-май Август Июнь 2018г.	директор	Приказы	Приказы

<p>- об утверждении программы по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников</p> <p>- о системе оценки реализации ООП СОО (ВШК, мониторинг)</p> <p>- о внесении изменений в должностные инструкции учителей предметников, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС СОО, психолога, социального педагога, педагога доп. образования</p> <p>- Об утверждении Положений</p> <p>-Об утверждении состава Совета по введению ФГОС</p> <p>- О режиме занятий и условиях организации образовательного процесса</p>	<p>август 2018</p> <p>Июнь</p> <p>Май 2018г.</p> <p>январь2018 г.</p>			
<p>Получение экспертной оценки основной образовательной программы СОО</p>	<p>До 15 августа 2018 года</p>	<p>Заместитель директора по УВР</p>		<p>Наличие экспертного заключения</p>
<p>Утверждение основной образовательной программы СОО на заседании педагогического совета</p>	<p>До 01 сентября 2018 года</p>	<p>Директор</p>		<p>Протокол (выписка из протокола) заседания педагогического совета.</p> <p>Приказ об утверждении ООП СОО</p>
<p>Внесение изменений в программу развития ОО</p>	<p>До 01.09.18</p>	<p>Директор</p> <p>Зам. директора</p>		<p>Протоколы заседания Методического совета</p>
<p>Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана.</p>	<p>До 01.09.2018</p>	<p>Директор</p> <p>Руководители МО</p> <p>учителя – предметники</p>		<p>Рабочие программы педагога</p>
<p>Разработка и утверждение программ элективных курсов</p>	<p>до 01.09.2018</p>	<p>Директор</p> <p>Зам. директора по НМР</p> <p>Рабочая группа</p>		<p>Программы по внеурочной деятельности</p>

Моделирование учебного плана (десяты) с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся	Апрель – май 2018	Администрация	Создание модели внеурочной деятельности в школе третьей ступени образования	Модель внеурочной деятельности
Разработка системы оценивания образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения в условиях ФГОС	Апрель 2018 г.	Руководители МО Учителя - предметники	Система оценивания образовательных достижений обучающихся	Локальный акт
Разработка положения об индивидуальном образовательном проекте	Май 2018 года	Рабочая группа Администрация	Разработка положения	Положение об индивидуальном образовательном проекте
Разработка и утверждение форм договора о предоставлении среднего общего образования МБОУ «СОШ №39»	Май-август 2018	Рабочая группа Администрация	Наличие договора	Наличие договора
3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО				
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и планирование курсовой подготовки педагогов ОУ (разработка инструментария)	Май – август 2018 г.	Зам.директора		Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС
Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной квалификации, состоянию здоровья персонала, работающего в условиях реализации стандарта.	постоянно	Администрация	Кадровый состав, соответствующий требованиям ФГОС	Наличие аттестационных листов, медицинских книжек
Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС СОО	Май 2018г.		Информированность педагогов об особенностях ФГОС СОО	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам

				освоения программ
Разработка рабочих программ по предметам учителями с учетом формирования универсальных учебных действий	Апрель - май 2018	Учителя Администрация	Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам учебного плана ОУ с учетом требований ФГОС СОО	Наличие рабочих программ
Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС СОО	По особому плану в течение учебного года	Администрация	Ликвидация профессиональных затруднений	Результаты анализа анкетирования педагогов Наличие документов о прохождении курсовой подготовки
4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС СОО				
Анкетирование «Готовность педагогов ОО к введению и реализации ФГОС СОО»	Май 2018	Зам. директора по УВР	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия	Результаты анкетирования
Информирование педагогов по ключевым позициям введения ФГОС СОО через педагогические советы, производственные совещания, школьные семинары, круглые столы	В течение года	Администрация	План проведения педагогических советов, производственных совещаний и семинаров, круглых столов	
Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет	В течение года	Зам. директора по УВР	Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС СОО на	

			сайте ОУ	
Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС СОО и результатах работы через сайт ОУ, информационные стенды, родительские собрания	Апрель - май 2018 Раз в полугодие	Администрация классные руководители	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО	Протоколы родительских собраний Информация на сайте ОУ\
Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС СОО	ежегодно	Администрация		Размещение публичного доклада на сайте ОУ
5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО				
Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения требованиям стандарта	Май – июнь 2018	Администрация	Создание необходимого материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО	Мониторинг готовности
6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО				
Определение и приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС СОО	В течение года	зам по АХЧ	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование	Оформленна я заявка
Составление плана мероприятий по приведению оборудования учебных помещений в соответствие требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса	Апрель-август 2018 г		Создание комфортного пространства ОУ	Наличие материального и технического оборудования, необходимого для внедрения ФГОС СОО
Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОУ требованиям ' СОО.	В течение года	Администрация		
Обеспечение соответствия условий реализации ФГОС СОП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ.	В течение года	Администрация		
Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОУ требованиям ФГОС СОО.	В течение года	Администрация		
Наличие доступа к ЭОР (электронным образовательным	В течение года	Администрация		

ресурсам), размещенным в федеральных и региональных базах данных.				
Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС СОО.	В течение года	Администрация Зав.библиотекой Садуева М.М		